

Schulraumplanung Büren a.A.

Kostenvergleich 2014-2021

Masterplan Schulraumplanung	2014	ausgeführt	geplant
Neubau KIGA Beunde	2'600'000.00	2'577'000.00	0.00
Anbau Oberstufenschulhaus, ev. Rückbau Musikpavillon	7'000'000.00		0.00
Umbau Hauswartwohnung	350'000.00		350'000.00
Umbau KBH / Tagesschule	** 1'900'000.00		4'842'000.00
Umbau Dachgeschoss Türmli	1'100'000.00		1'100'000.00
Einbau 4 Gruppenräume Türmli	360'000.00		360'000.00
Sanierung Modulbau KIGA Beunde	80'000.00		80'000.00
Sanierung best. KIGA Beunde	1'200'000.00		1'200'000.00
Sanierung Sporthalle	850'000.00		2'178'000.00
Heizung Turnhalle	140'000.00		157'000.00
Wärmeerzeugug / Zentrale Fernwärme (ohne Gebäude)	2'300'000.00	* 1'000'000.00	0.00
Dachsanierung Türmli	550'000.00		550'000.00
Sanierung Mehrzweckhalle	1'100'000.00		1'243'000.00
Wiederherstellung Platanenalle	400'000.00		330'000.00
Total	<u>18'030'000.00</u>	<u>3'577'000.00</u>	<u>12'390'000.00</u>

Vergleich Schulraumplanung 2014 - 2021

	2014	Differenz	2021
			(geplant+ ausgeführt)
Total	<u>18'030'000.00</u>	<u>2'063'000.00</u>	<u>15'967'000.00</u>

Weitere mögliche Projekte

Schulpavillon	(bereits ausgeführt)	1'039'000.00
Parkplatz Sporthalle		137'000.00
Parkplatzerweiterung Mäschimatte (Magerwiese)		60'000.00
Anbau Sporthalle		718'000.00
Total		<u>1'954'000.00</u>

* Bauherrschaft Heizzentrale Güterweg sind mit 40% Kostenanteil die Energieversorgung Büren AG und mit 60% Kostenanteil die Burgergemeinde Büren a.A. Die Gesamtkosten beliefen sich auf CHF 2.5 Mio.

Die Einwohnergemeinde Büren a.A. besitzt 100% Aktienanteil der Energieversorgung Büren AG.

Der Kostenanteil der Gemeinde an der Heizzentrale beträgt somit CHF 1.0 Mio.

** Ursprüngliche Kosten 2014, Projekt GV 2019 war mit 3.9 Mio. veranschlagt.